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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 

1.1.  Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos 

įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:  

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą 

Strategijoje 

veiksmui 

numatyta 

Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų ir Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšų 

(toliau -  paramos 

lėšos) suma, Eur 

Strategijoje 

veiksmui 

numatyta 

savivaldybės 

biudžeto lėšų, kitų 

viešųjų lėšų ir 

privačių lėšų 

(toliau - 

prisidėjimo lėšos) 

suma, Eur 

 

Įgyvendinamų 

vietos plėtros 

projektų (toliau – 

projektas) 

skaičius, vnt. 

 

Baigtų projektų 

skaičius, vnt. 

(baigtos veiklos 

ataskaitiniais 

metais) 

 

Paramos lėšų 

suma, už kurią 

sudaryta projektų 

finansavimo 

sutarčių, Eur 

 

Prisidėjimo lėšų 

suma, numatyta 

sudarytose 

projektų 

finansavimo 

sutartyse, Eur 

 

Panaudota 

paramos lėšų 

suma, Eur 

(t.y. iki 2020-12-31 

išmokėtas 

finansavimas, 

atėmus avansą ir 

pridėjus avanso 

užskaitą, jei buvo) 

1. Tikslas: 1. Tikslas: PAGERINTI BIRŽŲ MIESTO GYVENTOJŲ EKONOMINĮ AKTYVUMĄ IR INTEGRACIJĄ Į DARBO RINKĄ 

1.1. Uždavinys: 1.1. Uždavinys Remti naujo smulkaus ir vidutinio bei socialinio verslo kūrimą Biržų mieste  

1.1.1. Veiksmas: 1.1.1. veiksmas. Priemonių verslo pradžiai suteikimas  

257 724,69 470275,31 4 1 168999,80 31000,20 128879,27 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 
 

Tikslinės grupės: jauno verslo subjektų atstovai. 

Veiklos: mokymai, konsultacijos, priemonių suteikimas. 

Įgyvendinamų ir baigtų projektų finansavimo sutartyse numatyta prisidėjimo lėšų procentinė dalis nėra mažesnė už strategijoje numatytą 

prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

 
Projektas "Biržų miesto jaunų turizmo verslų stiprinimas" 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0008 

Pradžia: 2019-01-30 

Planuojama pabaiga: 2021-03-31 
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Pasiekti rodikliai: 

1.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 6; 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius -6. 

 

Siekiama: 

1-R-3BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose – 100 proc. 
 

Projektas „Pagalbos verslo pradžiai teikimas Biržų mieste “ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0027 

Pradžia: 2019-05-31 

Planuojama pabaiga: 2021-05-31 

Pasiekti rodikliai: 

1.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 6; 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius -6. 

 

Siekiama: 

1-R-3BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose – 100 proc. 
 

Projektas: „Pagalba jauniems Biržų miesto verslams“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0053 

Pradžia: 2019-09-26 

pabaiga: 2020-09-30 

Pasiekti rodikliai: 

1.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 6; 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius -6; 

1-R-2 savarankiškai dirbantys asmenys, skaičius – 6. 

 

Projektas: „Pagalba verslo pradžiai“ 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0368 

Pradžia: 2020-10-07 

Planuojama pabaiga: 2021-10-07 

1.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 4; 
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1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius -4. 

 

Siekiama: 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 5; 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius -5. 

1.1.2. Veiksmas: Biržų miesto gyventojų verslumo didinimui  ir verslo kūrimo skatinimui skirtų iniciatyvų įgyvendinimas 

42249,94 7750,06 3 1 42294,94 7775,69 28903,94 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 

 

Tikslinės grupės: ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai. 

Veiklos: mokymai, konsultacijos, kiti renginiai, siekiant paskatinti verslumą. 

Įgyvendinamų ir baigtų projektų finansavimo sutartyse numatyta prisidėjimo lėšų procentinė dalis nėra mažesnė už strategijoje numatytą 

prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

 
Projektas „Biržų miesto bendruomenės narių verslumo skatinimas“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0066 

Pradžia: 2019-10-30 

Planuojama pabaiga: 2020-10-30 

Pasiekti rodikliai: 

1.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 25; 

 

Siekiama: 

1.1-P-3 Pradėtų naujų verslų, skaičius – 2. 

 

Projektas ,,Biržų miesto jaunimo verslumo skatinimas" 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0043 

Pradžia: 2019-08-05 

Planuojama pabaiga: 2020-03-05 

Pasiekti rodikliai: 

1.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 25; 

1.1-P-3 Pradėtų naujų verslų, skaičius – 2; 

1-R-2 savarankiškai dirbantys asmenys, skaičius – 6. 
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1-R-3 BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose – 20 proc. 
 

Projektas: „Verslumo mokykla - Biržų miesto gyventojų verslumo skatinimas“ 

08.6.1-ESFA-V-911-10-0022 

Pradžia: 2021-07-05 

1.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 6. 

 

Siekiama: 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 20; 

1.1-P-3 Pradėtų naujų verslų, skaičius – 2.  

1-R-3 BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc. -10. 

 

1.1.3. Veiksmas: Pradedamo verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimas  

21124,98 3875,02 2 0 21 124,98 3892,31 19367,33 

Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: 

Tikslinės grupės: jauno verslo subjektų atstovai. 

Veiklos: mokymai, konsultacijos.. 

Įgyvendinamų ir baigtų projektų finansavimo sutartyse numatyta prisidėjimo lėšų procentinė dalis nėra mažesnė už strategijoje numatytą 

prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

 
Projektas: „Verslo inovacijų inkubatorius“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0014 

Pradžia: 2019-02-25 

Pabaiga: 2020-02-25 

Pasiekti rodikliai: 

1.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 12; 

1.1-P-3 Pradėtų naujų verslų, skaičius  -7 (vykdant projekto dalyvių atranką verslo veiklas užregistravo 7 asmenys, siekdami tapti tinkamais projekto 

dalyviais; 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius -12. 

1-R-3BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose – 100 proc. 

1-R-2 savarankiškai dirbantys asmenys – 8. 
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Projektas: Smulkaus verslo stiprinimas Biržų mieste per neformalių iniciatyvų skirtų verslo plėtrai įgyvendinimą 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0024 

Pradžia: 2019-05-22 

Planuojama pabaiga: 2021-05-22 

Pasiekti rodikliai: 

1.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 7. 

 

Siekiama: 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius – 7. 

 

1.1.4. Veiksmas: Bendradarbiavimo tinklo tarp Biržų miesto ir Biržų rajono VVG teritorijoje veikiančių viešojo sektoriaus institucijų, NVO ir verslo 

subjektų sukūrimas siekiant organizuoti tarpusavio ir bendros prekybos ir paslaugų teikimo grandines 

25349,97 4650,03 1 1 25 349,97 4650,03 25346,17 

Informacija apie 1.1.4 veiksmo įgyvendinimą: 

 

Tikslinės grupės: gyventojai; asmenys, kurių savarankiško darbo vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, ir šių 

asmenų darbuotojai; jauno verslo subjektų atstovai ir darbuotojai; juridinių asmenų, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje, darbuotojai,  vienasmeniai valdymo organai ir kolegialių valdymo organų nariai; savanoriai. 

Veiklos: mokymai, Seminarai (geroji užsienio šalių patirtis), bendradarbiavimo renginiai.  

Baigto projekto finansavimo sutartyje numatyta prisidėjimo lėšų procentinė dalis nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų 

procentinę dalį. 

Projektas „ Biržų tinklas“ 
Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0017 

Pradžia:  2019-03-15 

Pabaiga: 2020-10-31 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius - 49; 

1.1-P-5 Sukurtas bendradarbiavimo tinklas tarp Biržų miesto ir Biržų rajono VVG teritorijoje veikiančių viešojo sektoriaus institucijų, NVO ir 

verslo subjektų 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius -2. 
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Siekiama: 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius -2. 

1-R-3 BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc. – 20. 

1.2. Uždavinys: Gerinti Biržų miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes  

1.2.1. Veiksmas: Darbo rinkoje paklausių profesinių įgūdžių įgijimas. 

42249,95 7750,05 4 1 42249.88 8975,11 25648,48 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

 

Tikslinės grupės: darbingi bedarbiai ir neaktyvūs gyventojai. 

Veiklos: praktinių darbo įgūdžių suteikimas. 

Įgyvendinamų ir baigtų projektų finansavimo sutartyse numatyta prisidėjimo lėšų procentinė dalis nėra mažesnė už strategijoje numatytą 

prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

 
Projektas „Pažintis su Biržų kraštu“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0003 

Pradžia: 2018-09-27 

Pabaiga: 2019-11-27 

Pasiekti rodikliai: 

1.2-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius -5; 

1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius -5 

1-R-2 savarankiškai dirbantys asmenys, skaičius (suma pagal verslo liudijimą ir ind. veiklą), skaičius -3 

 

Projektas „Praktinių įgūdžių suteikimas ekonomiškai neaktyviems Biržų miesto gyventojams“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0007 

Pradžia: 2019-01-18 

Planuojama pabaiga: 2021-06-01 

Pasiekti rodikliai:  

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes),skaičius –  5. 

1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius – 8 asm. 

 

Siekiama:  

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 8. 
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1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius - 8. 

 

Projektas „Biržų miesto gyventojų ekonominio aktyvumo ir integracijos į darbo rinką gerinimas suteikiant reikalingus profesinius įgūdžius“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0032 

Pradžia: 2019-06-13 

Pabaiga: 2020-08-31 

Pasiekti rodikliai: 

1.2-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 5 

1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius – 5 

1-R-3 BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, 40 proc. 

 

Projektas „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0039 

Pradžia: 2019-07-15 

Pabaiga: 2020-02-15 

Pasiekti rodikliai: 

1.2-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 5 

1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius – 5 

1-R-3 BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, 60 proc. 

 

Projektas „Jaunų Biržų miesto gyventojų darbo įgūdžių gerinimas“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0040 

Pradžia: 2019-07-22 

Pabaiga: 2020-08-05 

Pasiekti rodikliai: 

1.2-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 5 

1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius – 5 

1-R-3 BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, 20 proc. 

 

1.2.2. Veiksmas: Tarpininkavimas įtraukiant neaktyvius asmenis į aktyvią profesinę, švietimo ar visuomeninę veiklą 

21124,98 3875,02 2 2 21124,98 3875,02 21015,80 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

 
Projektas „Laiko vaikai“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0006 

Pradžia: 2018-10-22 
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Pabaiga: 2019-10-22 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 20; 

1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius - 20; 

1-R-3 BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose – 30 proc. 

 

Projektas „Likime Biržuose“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0100 

Pradžia: 2019-12-20 

Pabaiga: 2020-06-15 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 18. 
 

2. Tikslas: SKATINTI SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ, UŽTIKRINANT GYVENTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIŲ SOCIALINIŲ IR KITŲ 

SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ 

2.1. Uždavinys: Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę Biržų mieste 

2.1.1. Veiksmas: Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų plėtra 

105624,90 19375,10 5 4 105621,90 19375,10 101642,54 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

 

Tikslinės grupės: socialinę atskirtį patiriantys asmenys ir jų šeimų nariai. 

Veiklos: socialinių paslaugų teikimas. 

Įgyvendinamų ir baigtų projektų finansavimo sutartyse numatyta prisidėjimo lėšų procentinė dalis nėra mažesnė už strategijoje numatytą 

prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 
 

Projektas „Socialinių paslaugų ir kitų susijusių paslaugų teikimas ir plėtra VšĮ Biržų ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0004 

Pradžia: 2019-09-05 

Pabaiga: 2019-09-05 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 82 (10 savanorių, 72 tikslinės grupės asmenys); 

2.1-P-3 Teikiamos naujos soc. paslaugos, skaičius – 1 
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2-R-2 Teikiamos socialinės paslaugos (pagal rūšis), skaičius - 1; 

2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. -10 proc. 

 

Projektas „Socialinės įtraukties didinimas teikiant paslaugas Biržų gyventojams“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0005 

Pradžia: 2018-10-10 

Pabaiga: 2020-09-18 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius - 36; 

2.1-P-3 Teikiamos naujos soc. paslaugos, skaičius – 4; 

2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui, skaičius -2. 

2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose – 11 proc. 
2-R-2 Teikiamos socialinės paslaugos (pagal rūšis), skaičius – 6. 

 

Projektas „Padrąsinimo dovana“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0012 

Pradžia: 2019-02-25 

Pabaiga: 2020-07-31 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius - 59; 

2.1-P-3 Teikiamos naujos soc. paslaugos, skaičius – 1; 

2-R-2 Teikiamos socialinės paslaugos (pagal rūšis), skaičius - 1; 

2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose – 20 proc. 
 

Projektas „Šiluma nuo stalo“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0118 

Pradžia: 2019-12-18 

Pabaiga: 2020-09-30 

Pasiekti rodikliai:  

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1; 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 41. 
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2.1-P-3 Teikiamos naujos soc. paslaugos, skaičius – 1; 

2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose – 38 proc. 
2-R-2 Teikiamos socialinės paslaugos (pagal rūšis), skaičius - 1; 

 

Projektas „Palankios šeimai erdvės kūrimas:lopšelio-darželio „Genys“ iniciatyvos“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0025 

Pradžia: 2019-05-22 

Planuojama pabaiga: 2021-05-22 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1; 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 35; 

2.1-P-3 Teikiamos naujos soc. paslaugos, skaičius – 1. 

2-R-2 Teikiamos socialinės paslaugos (pagal rūšis), skaičius – 3. 

 

Siekiama: 

2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. – 20; 

2.1.2. Veiksmas: Paslaugų skirtų mažinti socialinę atskirtį teikimas 

56320,27 10331,03 8 7 55635,13 11016,17 53439,87 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 

 

Tikslinės grupės: socialinę atskirtį patiriantys asmenys ir jų šeimų nariai. 

Veiklos: socialinių paslaugų teikimas. 

Įgyvendinamų ir baigtų projektų finansavimo sutartyse numatyta prisidėjimo lėšų procentinė dalis nėra mažesnė už strategijoje numatytą 

prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

 
Projektas „Tavo – mano pasaulis (kūrybinė ir poilsio erdvė bibliotekoje)“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0001 

Pradžia: 2018-09-17 

Pabaiga: 2020-10-31 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius -128; 
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2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui -1. 

2-R-3 Paslaugos soc. atskirties mažinimui -1. 
 

Projektas „El. paslaugos senjorams“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0002 

Pradžia: 2018-09-25 

Pabaiga: 2019-12-31  

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius -50; 

2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui, skaičius -1. 

2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. -10 proc.; 

2-R-3 Paslaugos soc. atskirties mažinimui, skaičius -1. 

 

Projektas „Muzika ir menas- prieinamas kiekvienam“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0009 

Pradžia: 2019-01-30 

Planuojama pabaiga: 2021-05-15 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius -40; 

2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui, skaičius -1. 

 

Siekiama: 

2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose, proc. -20 proc. 

2-R-3 Paslaugos soc. atskirties mažinimui, skaičius -1 

 
Projektas „Geriausi mūsų gyvenimo metai“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0019 

Pradžia: 2019-05-15 

Pabaiga: 2019-12-15 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

1.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius - 57; 
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2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui, skaičius – 1 

1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius -4 

2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. – 10; 

2-R-3 Paslaugos soc. atskirties mažinimui, skaičius – 1. 

 

Projektas „Sociokultūrinės paslaugos Lietuvos pajūryje“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0010 

Pradžia: 2019-05-21 

Pabaiga: 2019-08-21 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1; 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 32; 

2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui, skaičius  - 1. 

2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. – 10; 

2-R-3 Paslaugos soc. atskirties mažinimui, skaičius – 1. 

 

Projektas „Sveikame kūne - sveika siela“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0023 

Pradžia: 2019-05-28 

Pabaiga: 2019-12-28 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1; 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 30; 

2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui, skaičius  - 1 

2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose, proc.  – 20; 

2-R-3 Paslaugos soc. atskirties mažinimui, skaičius -1. 

 

Projektas „Svajonių vasara“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0020 

Pradžia: 2019-05-28 

Pabaiga: 2019-09-28 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1; 
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2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 47 

2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui, skaičius – 1. 

2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. – 20; 

2-R-3 Paslaugos soc. atskirties mažinimui, skaičius – 1. 
 

Projektas „RANKDARBIŲ TERAPIJOS“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0092 

Pradžia: 2019-11-25 

Pabaiga: 2020-07-31 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1; 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 36; 

2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui, skaičius – 1 

2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. –20; 

2-R-3 Paslaugos soc. atskirties mažinimui, skaičius –1. 

 

2.1.3. Veiksmas: Informacijos apie prieinamas socialines ir kitas paslaugas teikimas 

8449,99 1550,01 1 1 8449,85 1550,15 8449,83 

Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą: 

Tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys asmenys, taip pat reemigrantai, asmenys, neseniai grįžę, ar atvykę gyventi į Biržus, asmenys, 

esantys probacijos tarnybos įskaitoje. 

Veiklos: socialinių paslaugų teikimas. 

Įgyvendinamų ir baigtų projektų finansavimo sutartyse numatyta prisidėjimo lėšų procentinė dalis nėra mažesnė už strategijoje numatytą 

prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

 
Projektas „Rinkis Biržus“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0011 

Pradžia: 2019-03-01 

Pabaiga: 2020-03-30 

Pasiekti rodikliai: 

2.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius -1; 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 20; 
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2.1-P-4 Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui, skaičius -1; 

2.1-P-5 Integravimui skirtose veiklose dalyvavusių pabėgėlių, buvusių nuteistųjų, reemigrantų, skaičius – 20. 

2-R-3 Paslaugos soc. atskirties mažinimui, skaičius -1. 

 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; 

teikdami  metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o  teikdami galutinę ataskaitą  - pavyzdžius  iš viso vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo laikotarpio) 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projekto 

pavadinimas 

Vietos plėtros projekto 

vykdytojo pavadinimas 

Skirta paramos 

suma, Eur 

Trumpas vietos plėtros projekto turinio 

aprašymas, nurodant projekto tikslus, 

tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, 

pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus 

1. Projektas: „Rinkis Biržus“ Jaunimo klubas 

„Žalias!” 

8449,85 Projektas „Rinkis Biržus“ įgyvendintas 2019-

2020 metais siekiant gerinti reemigrantų ir kitų 

asmenų, sugrįžtančių ar naujai atvykstančių 

gyventi į Biržų kraštą, informavimą ir 

konsultavimą.  Projekto metu sukurtas 

tinklalapis www.rinkisbirzus.lt ir socialinių 

tinklų puslapis, kuriais siekiama, kad aktualią 

informaciją apie įvairias veiklas ir paslaugas 

Biržuose galima rasti vienoje vietoje, atsirastų 

žmogus, į kurį būtų galima kreiptis kilus 

neaiškumams įvairiais klausimais. Klubo 

vadovas Merūnas Jukonis džiaugėsi, kad 

surinkus ir susisteminus informaciją paaiškėjo, 

kad veiklų ir paslaugų Biržuose yra visa 

gausybė. Projekto metu taip pat parengtas ir 

išleistas lankstinukas su aktualia informacija, 

išspausdintas straipsnis apie socialines ir kitas 

paslaugas Biržų mieste, vyko reemigrantų 
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konsultavimas. Pasak M. Jukonio, labiausiai 

naudinga buvo diskusija su sugrįžusiais ar 

atvykusiais čia gyventi asmenimis „Reemigrantai 

ir jų palaikymas Biržų rajone“ bei atlikta 

planuojančių grįžti apklausa (FB grupėje 

Eksemigrantai) svarbiausiais jų informavimo ir 

konsultavimo poreikio klausimais. Parengti 

apklausos ir diskusijos rezultatai buvo perduoti 

Biržų rajono savivaldybei. Ateityje siekiama 

papildyti puslapį įskiepiu su galimybe 

registruotis gauti automatinius pranešimus apie 

naujus darbo pasiūlymus, taip pat yra siekis 

sukurti Biržų „linkedin“ tipo platformą, kad 

norintys galėtų informuoti apie save potencialius 

darbdavius. Pasak M.Jukonio, yra daug žmonių, 

norinčių grįžti, tačiau jiems trūksta palaikymo ir 

informacijos. Miestas turi išmokti save 

patraukliai pateikti, pozicionuoti, išskirti savo 

stiprybes, palaikyti naujakurius ir jaunas šeimas. 

Projekte dalyvavo 20 tikslinės grupės asmenų. 

2. Projektas „Šiluma nuo stalo“ Labdaros ir paramos 

fondas „Vilties šviesa“ 

21124,98 Projekto tikslas – teikti pagalbą per maitinimo 

organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems 

Biržų miesto gyventojams.  

Uždavinys - organizuoti maitinimo paslaugas 

projekto tikslinę grupę atitinkantiems asmenims. 

Projekto veiklos: projekto dalyvių informavimas 

ir konsultavimas apie prienamas socialines 

paslaugas ir tarpininkavimas gaunant šias 

paslaugas; savanorių mokymai; pagalbos šiltu 

maistu teikimas vykdytojo patalpose ir pristatant 

į namus. 

Projekte paslaugas gavo 28 asmenys, tačiau dėl 
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koronaviruso COVID-19 pandemijos, pagalbos 

prašančių skaičius ženkliai išaugo. Projekto metu 

suformuota savanorių komanda sugebėjo 

lanksčiai prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 

nedelsiant reaguoti, išplečiant reikiamą pagalbą 

ir aprūpinant maisto produktais, vaistais. (Tai 

įvyko 2-3 savaitės iki buvo sukurtas Nacionalinis 

savanorių centras).  Pasibaigus projektui projekto 

vykdytojai pagal galimybes tęsia veiklas, 

pasitelkdami verslo ir kitų organizacijų paramą, 

kadangi pagalbos prašančių srautas sumažėjo, 

pranešus apie projekto pabaigą, tačiau dalis 

globojamų asmenų liko.  

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas 

ištrinkite. 

 

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos: 

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai: 

 

Rodiklio 

pavadinimas  

Pagal 

strategiją 

siekiama 

reikšmė 

2022 m.  

Projektuose, 

kurie 

įtraukti į 

vietos 

plėtros 

projektų 

sąrašą, 

suplanuota 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Įgyvendinamuose 

ir baigtuose 

projektuose 

numatyta 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Paaiškinimas 

1. Tikslas: PAGERINTI BIRŽŲ MIESTO GYVENTOJŲ EKONOMINĮ AKTYVUMĄ IR INTEGRACIJĄ Į DARBO RINKĄ 
Rezultato rodikliai: 
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Veikiančių ūkio 

subjektų, 

tenkančių 1000-ui 

gyventojų, 

skaičius, vnt. 

16 

- 

 
-  Rodiklis 2020  nebuvo skaičiuojamas. 

 

Projektuose 2020 m. pagalbą gavo Biržų mieste 

veikiantys verslai: 
Projektas "Biržų miesto jaunų turizmo verslų stiprinimas" 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0008 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius -6. 

 

Projektas „Pagalbos verslo pradžiai teikimas Biržų mieste “ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0027 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius -6. 

Projektas įgyvendinamas. 

 

Projektas: „Pagalba jauniems Biržų miesto verslams“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0053 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius -6. 

 

Projektas: „Pagalba verslo pradžiai“ 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0368 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius - 4. 

Projektas įgyvendinamas. 

 

Projektas: „Verslo inovacijų inkubatorius“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0014 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius -12. 

 

Projektas: Smulkaus verslo stiprinimas Biržų mieste per 

neformalių iniciatyvų skirtų verslo plėtrai įgyvendinimą 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0024 

1.1-P-4 Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius - 7. 

Projektas įgyvendinamas. 

Informacija pridedamuose projektų vykdytojų 

raštuose. 
Savarankiškai 

dirbantys 900 
 

 

 

 

 

 

 2020 m. individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdė 

473 asmenys. 

Pagal individualios veiklos pažymą 2020veiklą vykdė 705 
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asmenys, skaičius 

(suma pagal 

verslo liudijimą ir 

ind. veiklą) 

 

 

 

 

 

 

asmenys. 

Viso: 1178 
 

https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-moketoju-registravimo-

statistika-2020-m 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai, 

kurių padėtis 

darbo rinkoje 

pagerėjo, praėjus 

6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. 

20 

- -  

25 

 

 

Baigti 6 projektai pagal veiksmus Nr.1.1.2, 1.2.1. ir 1.2.2. 

 

Projektas ,,Biržų miesto jaunimo verslumo skatinimas" 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0043 

25 dalyviai, padėtis darbo rinkoje pagerėjo 20 proc., 

t.y. 5 asm. 

 

Projektas „Pažintis su Biržų kraštu“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0003 

5 dalyviai, padėtis darbo rinkoje pagerėjo 60 proc. (po 

dalyvavimo projekte savarankiškai dirba 3 asm.) 

 

Projektas „Biržų miesto gyventojų ekonominio 

aktyvumo ir integracijos į darbo rinką gerinimas 

suteikiant reikalingus profesinius įgūdžius“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0032 

5 dalyviai, padėtis darbo rinkoje pagerėjo 40 proc., 

kadangi įsidarbino 2 asm. 

 

Projektas „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas 

darbo vietoje“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0039 

5 dalyviai 

5 dalyviai, padėtis darbo rinkoje pagerėjo 60 proc., 

kadangi įsidarbino 3 asm. 

 

Projektas „Jaunų Biržų miesto gyventojų darbo 

įgūdžių gerinimas“ 
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Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0040 

 

5 dalyviai, padėtis darbo rinkoje pagerėjo 20 proc., 

kadangi įsidarbino 2 asm. 

 

Projektas „Laiko vaikai“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0006 

20 dalyvių, padėtis darbo rinkoje pagerėjo 30 proc., 6 

asm. 

 
Projektas „Likime Biržuose“ 

2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), skaičius – 18. 

 

 

Viso 83 dalyviai. 

Padėtis darbo rinkoje pagerėjo 20 asm. 

Vidutiniškai padėtis darbo rinkoje pagerėjo 25,30 proc. 

 

Informacija pridedamuose projektų vykdytojų 

raštuose. 

 

1.1. Uždavinys: Remti naujo smulkaus ir vidutinio bei socialinio verslo kūrimą Biržų mieste  

Produkto rodikliai: 

     (nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis 

nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika 

pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti (šios informacijos 

nereikia teikti dėl produkto rodiklių ,,BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)”, ,,Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš dallies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius” ar juos atitinkančių produkto 

rodiklių);  
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jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros 

strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo 

priežastys ir priemonės, kurių vietos veiklos grupė imasi ir 

numato imtis rodikliui pasiekti) 

Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš 
dalies įgyvendino 
socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius 

2 10 10 10 2020 m. baigti įgyvendinti 4 projektai. 

2020 m. pradėtas įgyvendinti 1 projektas. 

2021 m. planuojami baigti įgyvendinti 5 projektai. 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje ir projektų vykdytojų 

raštuose. 

BIVP projektų 
veiklų dalyviai 
(įskaitant visas 
tikslines grupes), 
skaičius 

76 112 112 140 2020 m. baigti įgyvendinti 4 projektai. 

2020 m. pradėtas įgyvendinti 1 projektas. 

2021 m. planuojami baigti įgyvendinti 5 projektai. 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje ir projektų vykdytojų 

raštuose. 
Pradėtų naujų 
verslų, skaičius  

5 6 6 12 Projektas ,,Biržų miesto jaunimo verslumo skatinimas" 

 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0043 

Pasiektas rodiklis 1-R-2 savarankiškai dirbantys asmenys, 

skaičius – 2. 
Projektas „Pažintis su Biržų kraštu“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0003 

5 dalyviai, po dalyvavimo projekte savarankiškai dirba 3 

asm. 

Projektas: „Verslo inovacijų inkubatorius“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0014 

Pradėtų naujų verslų, skaičius – 7. 

 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje ir projektų vykdytojų 

raštuose. 

Sustiprinta 26 34 34 43 Projektuose 2019 m. – 2020 m. dalyvavo 43 jaunų 



22 
 

pradedančių 
verslų, skaičius1 

verslų atstovai. 

2020 m. baigti įgyvendinti 4 projektai. 

2020 m. pradėtas įgyvendinti 1 projektas. 

2021 m. planuojami baigti įgyvendinti 5 projektai. 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje. 

Skaičiuojami projektuose dalyvavę ir dalyvaujantys 

jauno verslo atstovai pagal veiksmus 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4.  
Sukurtas 
bendradarbiavimo 
tinklas tarp Biržų 
miesto ir Biržų 
rajono VVG 
teritorijoje 
veikiančių viešojo 
sektoriaus 
institucijų, NVO ir 
verslo subjektų, 
skaičius  

1 1 1 1 Projektas „Biržų tinklas“ baigtas 2020-10-31. 

Bendradarbiavimo tinklo veiklose dalyvavo 49 unikalūs 

asmenys. 

1.2. Uždavinys: Gerinti Biržų miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes 

Produkto rodikliai: 
Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš 
dalies įgyvendino 
socialiniai 

2 1 1 1 Visus projektus pagal 1.2.1 veiksmą vykdo verslo įmonės. 

Vieną projektą pagal 1.2.2 veiksmą įgyvendino NVO. Kitą 

projektą ketino įgyvendinti savivaldybės įstaiga, Biržų 

švietimo pagalbos tarnyba, kartu su NVO partneriu; 

                                                           
1
 Skaičiuojami projektų veiklose dalyvavę ir naudą gavę veiklą pradedantys (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) verslo subjektai (pvz. gavę verslo vystymui 

reikalingas konsultacijas, projekto rėmuose dalyvavę parodose), kurių metinė apyvarta po dalyvavimo projektuose padidėjo palyginti su apyvarta prieš projektą. Pradedantis 

verslas:  

- vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai - verslininkai, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę 

veiklą ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose. Pagal verslo liudijimą, kuris galioja vienerius metus ar trumpiau, dirbantis asmuo priskiriamas 

šiai tikslinei grupei, jei jam verslo liudijimas atitinkamai veiklai yra išduotas pirmą kartą arba yra praėję ne mažiau  kaip 3 metai nuo anksčiau jam šiai veiklai išduoto verslo 

liudijimo galiojimo pabaigos; 

- ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki projektinio pasiūlymo pateikimo vietos veiklos grupei dienos (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė yra pareiškėju ar partneriu) arba iki 

pradėjimo dalyvauti projekto veiklose (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė nėra pareiškėju ar partneriu) Juridinių asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai. 
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partneriai ar NVO, 
skaičius 

projektas buvo įtraukas į rezervinį sąrašą; paskelbus naują 

kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal veiksmą 

Nr.1.2.2., pareiškėjas atsiėmė projektinį pasiūlymą, kuris 

buvo rezerviniame sąraše ir pateikė naują projektinį 

pasiūlymą, kuris pilna apimtimi gali būti įgyvendintas be 

partnerių,  todėl projekto vykdytojas šio rodiklio nesiekė. 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje. Dėl susiklosčiusios 

situacijos inicijuotas VPS keitimas. 

 

BIVP projektų 
veiklų dalyviai 
(įskaitant visas 
tikslines grupes), 
skaičius 

35 63 63 63 2018 m. pradėti įgyvendinti 2 projektai. 

2019 m. pradėta įgyvendinti 5 projektų. 

2019 m. baigti įgyvendinti 2, 2020 m. 4 projektai iš 7. 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje. 

Asmenys atlikę 
darbo įgūdžiams 
įgyti skirtą 
praktiką ar 
savanorystę, 
skaičius 

15 48 48 45 2018 m. pradėti įgyvendinti 2 projektai. 

2019 m. pradėta įgyvendinti 5 projektų. 

2019 m. baigti įgyvendinti 2, 2020 m. 4 projektai iš 7. 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje. 

2. Tikslas: SKATINTI SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ, UŽTIKRINANT GYVENTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIŲ SOCIALINIŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ 
TEIKIMĄ 

Rezultato rodikliai: 
Socialinių 

partnerių 

organizacijose ar 

NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės 

nariai) dalis 

praėjus 6 

10 

- - 15 Iš 14 projektų pagal 2.1.1. – 2.1.3 veiksmus įgyvendinta 11 

projektų, nuo kurių pabaigos prėjo 6 mėn. 

 
Projektas „Socialinių paslaugų ir kitų susijusių paslaugų 

teikimas ir plėtra VšĮ Biržų ligoninės palaikomojo gydymo ir 

slaugos skyriuje“ 

10 proc.  

 

Projektas „Socialinės įtraukties didinimas teikiant paslaugas 

Biržų gyventojams“ 

11 proc.   
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mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. 

 

Projektas „Padrąsinimo dovana“ 

20 proc. 

 

Projektas „Šiluma nuo stalo“ 

38 proc. 

 
Projektas „El. paslaugos senjorams“ 

10 proc. 

 

Projektas „Geriausi mūsų gyvenimo metai“ 

10 proc. 

 

Projektas „Sociokultūrinės paslaugos Lietuvos pajūryje“ 

10 proc. 

 
Projektas „Sveikame kūne - sveika siela“ 

20 proc. 

 

Projektas „Svajonių vasara“ 
20 proc. 

 

Projektas „RANKDARBIŲ TERAPIJOS“ 

20 proc. 

 

Projektas „Rinkis Biržus“ 

0 proc. (projektas nesiekė rodiklio). 

 

Vidutinė dalis socialinių partnerių organizacijose ar NVO 

savanoriaujančių dalyvių dalis praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose, proc.: 

(10+11+20+38+10+10+10+20+20+20+0)/11=15,36 proc. 

 

Informacija pridedamuose projektų vykdytojų raštuose. 
 

Teikiamos 4 10 10 10 Pagal VPS 2.1.1. veiksmą teikta/teikiama 10 naujų 
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socialinės 

paslaugos (pagal 

rūšis), skaičius 

2-R-2 

(VPS 

siekiamas 

padidėjimas 

nuo 13-17) 

paslaugų, kurios nebuvo teikiamos, remiantis Biržų 

rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų planu. 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje ir projektų vykdytojų 

raštuose. 

Paslaugos soc. 

atskirties 

mažinimui, skaičius 

2-R-3 

4 

(VPS 

siekiamas 

padidėjimas 

nuo 0-4) 

9 9 9 Pagal VPS 2.1.2. veiksmą teiktos/teikiamos 8 naujos 

paslaugos. 4 projektų veiklos baigtos įgyvendinti 2019 m., 3 

projektų - 2020 m.  

Pagal VPS 2.1.3. veiksmą teikiama 1 nauja paslauga. 

 

Paslaugos soc. atskirties mažinimui – paslaugos, neįtrauktos 

į socialinių paslaugų katalogą. 

 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje ir projektų vykdytojų 

raštuose. 

2.1. Uždavinys: Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę Biržų mieste 

Produkto rodikliai: 

Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš 
dalies įgyvendino 
socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius 

14 14 14 14 2018 m. pradėti įgyvendinti 4 projektai. 

2019 m. pradėta įgyvendinti 10 projektų. 

2019 m. baigti įgyvendinti 4 projektai iš 14. 

2020 m. baigti įgyvendinti 7 projektai iš 14. 

2021 m. planuojama baigti įgyvendinti 3 projektus, kurių 

veiklos buvo pratęstos dėl koronaviruso COVID-19 

pandemijos. 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje. 

BIVP projektų 
veiklų dalyviai 
(įskaitant visas 
tikslines grupes), 
skaičius 

265 551 

 
2.1.1 veiksmas 
195 dalyviai 

2.1.2 

346 dalyviai 

2.1.3 veiksmas 

20 dalyvių 

551 

 
2.1.1 veiksmas 
195 dalyviai 

2.1.2 

346 dalyviai 

2.1.3 veiksmas 

20 dalyvių 

693 

 
2.1.1 veiksmas 
253 dalyviai 

2.1.2 

420 dalyviai 

2.1.3 veiksmas 

20 dalyvių 

 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje ir projektų vykdytojų 

raštuose. 

 

Teikiamos naujos 
soc. paslaugos, 
skaičius 

4 10 10 10 Pagal VPS 2.1.1. veiksmą teikiama 10 naujų paslaugų, 

kurios nebuvo teikiamos, remiantis Biržų rajono 

savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų planu. 
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2.1-P-3 Informacija ataskaitos 1.1. dalyje ir projektų vykdytojų 

raštuose.  

Teikiamos kitos 
paslaugos 
socialinės 
atskirties 
mažinimui, 
skaičius 
2.1-P-4 

4 9 9 9 Pagal VPS 2.1.2. veiksmą teikiamos/teiktos 8 naujos 

paslaugos. 4 projektų veiklos baigtos įgyvendinti 2019 m., ., 

3 projektų - 2020 m.  

 

Pagal VPS 2.1.3. veiksmą teikiama 1 nauja paslauga. 

 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje. 

Integravimui 
skirtose veiklose 
dalyvavusių 
pabėgėlių, 
buvusių 
nuteistųjų, 
reemigrantų, 
skaičius  

10 15 25 20 Pagal VPS 2.1.3. veiksmą paslauga suteikta 20 asmenų 

(Projektas „Rinkis Biržus“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-

0011).  

 

Informacija ataskaitos 1.1. dalyje ir projekto vykdytojo 

rašte. 

 

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas 

įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, 

uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su 

vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu. 

 

1.3.2. Efekto rodikliai:  

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje) 

 

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 

pasiekta reikšmė 

 

Komentarai  
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1. Tikslas: PAGERINTI BIRŽŲ MIESTO GYVENTOJŲ EKONOMINĮ AKTYVUMĄ IR INTEGRACIJĄ Į DARBO RINKĄ 

Vidutinis registruotas nedarbo lygis Biržų rajono savivaldybėje, lyginant su šalies 

vidurkiu, procentais 

 

(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta 

rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei 

nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros 

strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys) 

 

Rodiklio 2020 m. nebuvo skaičiuojama. 

Koronaviruso COVID-19 sukelta pandemija ženkliai pakeitė 

situaciją, todėl dėl ekonominių priežasčių ir nacionalinių teisės aktų 

pakeitimų nedarbo lygis išaugo visoje šalyje. Dėl šių priežasčių 

planuoto rodiklio nėra galimybės pasiekti; inicijuotas VPS keitimas. 

2. Tikslas: SKATINTI SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ, UŽTIKRINANT GYVENTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIŲ SOCIALINIŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ 

Socialinės atskirties ir skurdo situacijos pokyčio per pastaruosius 5 metus 

neigiamas vertinimas, procentais 

 

(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta 

pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio 

reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos 

plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo 

priežastys) 

Rodiklis 2020 m. nebuvo skaičiuojama. 

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. 

Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas 

ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. 

puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ 

nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais. 

 

 



28 
 

1.4.  Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos: 

(galutinėje ataskaitoje pateikiama  apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį) 

 

Eil. 

Nr. 

Problemos Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas 

1. ESFA: skirtinga PFSA reikalavimų interpretacija, 

projektų vertinimo ir administravimo praktika,  

priklausanti nuo priskirto projekto vadovo asmeninės 

kompetencijos ir patirties 

Buvo kontaktuojama ESFA, VRM specialistais, siekiant vienodinti PFSA 

interpretavimo ir projektų administravimo praktiką 

 

Buvo kontaktuojama su Miestų VVG tinklo nariais, siekiant išsiaiškinti turimą 

praktiką ir gauti metodinę pagalbą 

   

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas 

ištrinkite. 

 

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 

ataskaitose) 

Pavadinimas Bendruomeninės 

organizacijos/nevyriausybinės 

organizacijos (toliau – NVO) 

Asocijuotos verslo 

struktūros /įmonės 

(toliau – verslas) 

Savivaldybės 

taryba/tarybos 

 

Fiziniai asmenys 

Miesto VVG narių 

skaičius praėjusių 

ataskaitinių metų (vienerių 

metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje, vnt. 

4 3 1 3 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

0    

Pasitraukę miesto VVG 

nariai ataskaitiniais 

metais, vnt.  

1 (2020-03-12 VVG valdybos 

sprendimas) 
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Iš viso pagal atskirus 

sektorius ataskaitiniais 

metais, vnt.: 

5 3 1 3 

 

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

3.1.  Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:  

 (galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 

ataskaitose) 

 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG darbuotojų, 

valdymo organų narių 

kompetencijų stiprinimo veiklos 

(mokymai, keitimosi su kitomis 

VVG gerąja patirtimi renginiai) 

Įvykusių mokymų / renginių tema 

(-os) 

Įvykusių mokymų / renginių 

data, trukmė (tiksli data, val. 

skaičius) 

Dalyvių 

skaičius 

1 Mokymai ESF projektų vykdymas karantino metu 2020-03-31, 4 val. 1 

2 Lietuvos verslo forumas Iššūkiai ir galimybės verslui  2020-05-07, 8 val.  1 

3 Regioninės politikos forumas 2020 Regioninė plėtra.Bendradarbiavimas. 

Bendrai organizuojamos paslaugos ir 

ekonominiai funkciniai ryšiai. 

Periferiškumas: kaip silpnybes 

paversti galimybėmis 

2020-07-17, 8 val. 1 

4 Apskrito stalo diskusija Miestų vietos veiklos grupių 

įgyvendinamų strategijų apžvalga ir 

galimybės ateičiai 

2020-09-18, 8 val. 1 

5 Seminaras  Priemonių „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo administravimas“, 

„Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ ir „Spartesnis vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ 

projektų vykdytojams 

2020-12-03, 4 val. 1 

Eil. Vietos plėtros projektų rengėjų ir Įvykusių mokymų tema (-os) Įvykusių mokymų trukmė (tiksli Dalyvių 
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Nr. vykdytojų gebėjimų stiprinimo 

veiklos 

data, val. skaičius) skaičius 

1 Vykdytos individualios 

konsultacijos vietos plėtros projektų 

rengėjams 2020 m. gegužės  11-21 

dienomis 

 40 val. 5 

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, 

jas ištrinkite. 

 

3.2.  Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:  

( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 

ataskaitose) 

 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) 

iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma 

1. Informacinis renginys „Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. 

rezultatai ir planai“ 
2020-06-18 

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, 

jas ištrinkite. 

 

3.3.  Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, 

vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais: 

3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus: 

(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik  už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo 

teikta metinėse ataskaitose informacija) 

 

Eil. 

Nr. 

Susirinkimo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

Priimti 

sprendimai 

 

Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant 

rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusi

ų narių 

skaičiaus 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldyb

ės tarybos 

Bendras 

dalyvavusi

ų narių 

Iš jų 

NV

O 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

Bendras už 

priimtą 

sprendimą 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 
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mėnuo, diena) atstovai skaičius atsto

vai 

atstovai ir bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkim

o / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

gautų 

balsų 

skaičius 

verslui ir 

NVO 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

1. 2020-03-12 1. Dėl 

Biržų 

miesto 

plėtros 

strategijos 

2016 – 

2020 m. 

metinės 

įgyvendini

mo 

ataskaitos 

už 2019 

m. 

patvirtini

mo. 

2. Dėl 

BMVVG 

valdybos 

veiklos ir 

pirminink

o ataskaitų 

bei 

finansinės 

atskaitom

ybės 

dokument

ų už 2019 

m. 

patvirtini

mo. 

 

12/8/3/1 7/4/2/1 58 1.7/6/1 

2.5/4/1 

86 

80 

        

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. 

 



32 
 

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus: 

(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, 

už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose) 

Eil. 

Nr. 

Organo 

susirinkimo 

(toliau – 

susirinkimas)  

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, diena) 

Priimti sprendimai 

 

Organo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai organo narių susirinkime / 

balsavime taikant rašytinę procedūrą  

dalyvavusių narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusių 

narių 

skaičiaus ir 

bendro narių 

skaičiaus 

susirinkimo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną (proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savival

-dybės 

tarybo

s 

atstova

i 

Bendras 

dalyvavusi

ų narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstova

i 

Iš jų 

savival- 

dybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras už 

priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkan- 

tys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  

1 2020-05-08 3. Dėl 

Biržų miesto plėtros 

strategijos 2016–2020 

m. vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų 

vertinimo ir atrankos 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

4. Dėl 

rezervinių vietos plėtros 

projektų atrankos plano 

patvirtinimo. 

5. Dėl 

kvietimų teikti 

projektinius pasiūlymus 

pagal Biržų miesto 

plėtros strategijos 

2016–2020 m. 

veiksmus Nr. 2.1.1. 

,,Gyventojų poreikius 

atitinkančių socialinių 

paslaugų plėtra” 

dokumentų tvirtinimo ir 

2.1.2. ,,Paslaugų skirtų 

mažinti socialinę 

atskirtį teikimas” 

9 /3 /3 /3 6 / 2 / 3 / 1 67 1. 6 /5 / 1 

2. 6 /5 / 1 

3. 6 /5 / 1 

4. 6 /5 / 1 

5. 6 /5 / 1 

6. 6 /5 / 1 

 

1. 83 

2. 83 

3. 83 

4. 83 

5. 83 

6. 83 
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patvirtinimo. 

6. Dėl 

projektinio pasiūlymo 

formos patvirtinimo. 

7.  

Dėl rezervinių vietos 

plėtros projektinių 

pasiūlymų atrankos 

kriterijų pagal 

kvietimus teikti 

projektinius pasiūlymus 

atrankai Nr. 6 

(veiksmui Nr. 2.1.1. 

,,Gyventojų poreikius 

atitinkančių socialinių 

paslaugų plėtra”) ir Nr. 

4 (veiksmui Nr. 2.1.2. 

,,Paslaugų skirtų 

mažinti socialinę 

atskirtį teikimas”) 

patvirtinimo. 

8. Dėl 

vertintojų sąrašo 

patvirtinimo. 
 

2 2020-05-20 1. Dėl 

pakeistų kvietimų teikti 

projektinius pasiūlymus 

pagal Biržų miesto 

plėtros strategijos 2016–

2020 m. veiksmus Nr. 

2.1.1. ,,Gyventojų 

poreikius atitinkančių 

socialinių paslaugų 

plėtra” dokumentų 

tvirtinimo ir 2.1.2. 

,,Paslaugų skirtų mažinti 

socialinę atskirtį 

teikimas” patvirtinimo. 

 

9 /3 /3 /3 6 / 2 /2 / 2 67 1. 6 / 4 / 2 

 

1. 67 

 

3 2020-05-28 1. Dėl 

kvietimų teikti 

projektinius pasiūlymus 

9 /3 /3 /3 6 / 3 / 2 / 1 67 1. 6 / 5/ 1 

 

1. 83 
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Nr. 2.1.1-6 ir Nr.2.1.2-4 

projektinių pasiūlymų 

vertinimo ataskaitų 

patvirtinimo. 

2. Dėl rezervinio vietos 

plėtros projektų sąrašo 

patvirtinimo. 
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4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 

PATEIKIAMI PRIEDAI:  (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai): 

 

□ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir 

nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)  

 

Informacija apie pasiektus rodiklius skelbiama: 

 http://birzumiestovvg.lt/index.php/naujienos; 

 http://birzumiestovvg.lt/index.php/dokumentai/vps-igyvendinimo-ataskaitos; 
https://www.birzai.lt/gyventojams/naujienos/35/birzu-miesto-pletros-strategijos-2016-2020-m.-rezultatai:368; 

https://www.facebook.com/Bir%C5%BE%C5%B3-miesto-vietos-veiklos-grup%C4%97-119293095083300 (2021-03-24). 

 

Informacinis renginys ataskaitos pristatymui planuojamas 2021 m. vasarą. Informacija apie renginį bus pateikta vėliau.  

 

x dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų 

lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje 

arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.)  

Informacinio renginio „Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. rezultatai ir planai“, vykusio 2020-06-18, dalyvių sąrašo kopija, 2 lapai. 

VšĮ šeimos centras „Kartu saldu“ 2021-03-10 rašto kopija, 1 lapas 

Biržų jaunimo klubo „Regilda“ 2020-09-02 rašto kopija, 1 lapas   

VšĮ šeimos centras „Kartu saldu“  2021-02-10  rašto kopija, 2 lapai 

Biržų turizmo informacijos centro 2020-06-16 rašto Nr.S-45 kopija, 1 lapas 

R.Greviškienės individualios įmonės 2021-03-22 rašto kopija, 1 lapas; 

V.Unzėno įmonės 2020-08-11 rašto kopija, 1 lapas. 

L.Januševičienės individualios įmonės „Gėlių namai“ 2020-06-28 rašto kopija, 1 lapas; 

Biržų jaunimo klubo „Regilda“ 2020-04-22 rašto Nr.03 kopija, 1 lapas; 

Biržų jaunimo klubo „Regilda“ 2020-08-31 rašto Nr.04 kopija, 1 lapas; 

Biržų švietimo pagalbos tarnybos rašto 2021-01-11 rašto kopija, 1 lapas; 

VšĮ Biržų ligoninė 2020-03-20 rašto kopija, 1 lapas 

VšĮ „Pagalbos centras“  2021-03-10 rašto Nr.1/3 kopija, 2 lapai 

http://birzumiestovvg.lt/index.php/naujienos
http://birzumiestovvg.lt/index.php/dokumentai/vps-igyvendinimo-ataskaitos
https://www.birzai.lt/gyventojams/naujienos/35/birzu-miesto-pletros-strategijos-2016-2020-m.-rezultatai:368
https://www.facebook.com/Bir%C5%BE%C5%B3-miesto-vietos-veiklos-grup%C4%97-119293095083300
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VšĮ šeimos centras „Kartu saldu“  2021-02-10  rašto kopija, 1 lapas 

Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“2021-03-19 rašto Nr.21/20  kopija, 2 lapai; 

Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos 2020-07-01 rašto Nr.23  kopija, 1 lapas; 

VšĮ „Pagalbos centras“  2020-06-19 rašto Nr.06/1 kopija, 1 lapas; 

Biržų rajono kareivių motinų sąjungos 2020-03-02 rašto kopija, 1 lapas 

UAB „Mantvis“ 2020-07-02 rašto kopija, 2 lapai 

Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“ 2020-03-31 rašto Nr.3  kopija, 2 lapai 

Biržų rajono kareivių motinų sąjungos 2021-01-10 rašto kopija, 1 lapas; 

Jaunimo klubo „Žalias!”  2020-09-05 rašto Nr.9/1 kopija, 1 lapas. 

 

□ kitų dokumentų kopijos:  (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius) 

 

 
 

 

Primininkas    _______________ __Valentinas Mizeikis___________________ 

          (parašas)   (vardas ir pavardė) 


